

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель агентства проектного управления

Приморского края

Шадрин А.С.

(подпись) (ФИО)

«УТВЕРЖДАЮ»

Губернатор Приморского края

О. Н. Кожемяко

«07» июня 2024 года

«13» июня 2024 года

Дорожная карта

по улучшению качества жизни и повышению удовлетворённости в рамках жизненной ситуации

«Профилактика насилия и травли среди учащихся общеобразовательных организаций Приморского края –

программа «ЗОНТ» (защита от насилия и травли)

Пилотные территории: Владивостокский ГО (1 учреждение), Надеждинский МР (1 учреждение), Арсеньевский ГО (1 учреждение), ГО Спасск-Дальний (1 учреждение), Спасский МР (1 учреждение), Чугуевский МР (1 учреждение), Яковлевский МР (1 учреждение), Уссурийский ГО (1 учреждение), Анучинский МР (1 учреждение), Находкинский ГО (1 учреждение), Партизанский ГО (1 учреждение), Партизанский МР (1 учреждение).

Показатель	Ответственный за достижение целевых значений показателей	Фактические значения показателей		Целевые значения показателей	
		Декабрь 2022 г.		Декабрь, 2023 г. Декабрь, 2024 г. Декабрь, 2025 г.	
1 Доля учащихся пилотных школ, принявших участие в проекте, %;			*		80
2 Количество зафиксированных случаев буллинга, шт.;	Новикова О. Г.		*		0
3 Доля педагогов психологов пилотных общеобразовательных учреждений, проводивших образовательный интенсив и получивших сертификат, %;	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморского края		*		100
4 Доля родителей учащихся пилотных общеобразовательных учреждений, получивших информацию по вопросам профилактики буллинга в школе.			*		80

* - показатели определяются после проведения самообследования

Распределение проектных ролей в проекте

№	ФИО	Замещаемая должность	Проектная роль	Контактная информация
1.	Меховская Анна Юрьевна	Заместитель министра образования Приморского края	Руководитель проекта	8(423)243 20 17
2.	Краевская Наталия Витальевна	Начальник проектного офиса КГАУ ДО «РМЦ Приморского края»	Администратор проекта	8(423)240 00 15
3	Меховская Анна Юрьевна	Заместитель министра образования Приморского края	Ответственный за результаты проекта	8(423) 243 20 17
4.	Новикова Оксана Геннадьевна	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморского края	Ответственный за результаты проекта	8(423)243 33 13
5.	Мельникова Татьяна Валентиновна	Ректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»	Ответственный за результаты проекта	8(423)241-43-77

План реализации решений / мер для жизненной ситуации

Решение / меры для решения проблемы или задачи							
1	<u>Решение/мера 1</u> «Подготовка и сопровождение внедрения НСИ»						
1	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Ключевые показатели эффективности КИЭ	Значение КИЭ	Ответственные
1.1	Создание рабочей группы для определения проблем связанных с насилием и травлей в общеобразовательных учреждениях (сбор исходных данных для жизненных ситуаций (далее- ЖС) и возможных путей решения проблемы)	Определены проблемы, связанные с насилием и травлей в общеобразовательных учреждениях и возможные пути решения	01.12.2022 10.12.2022 20.12.2022	30.12.2022 30.12.2022 30.12.2022	Утвержден состав рабочей группы, да/нет Проведено заседание, да/нет Издан протокол первого заседания рабочей группы с указанием, определена периодичность проведения заседаний, да/нет.	Да Да Да	Краевская Н. В.
1.2	Разработка анкеты для проведения опроса	Разработана анкета	01.12.2022	08.12.2022	Разработана анкета, да/нет	Да	Мельникова Т. В.
1.3	Проведение исследования по выявлению рисков буллинга в пилотных учреждениях	Получена информация о рисках буллинга в пилотных учреждениях	08.12.2022 01.10.2024	22.12.2022 31.10.2024	Исследование проведено да/ нет Отчет предоставлен, да/нет	Да Да	Мельникова Т. В.
1.4	Определение ключевых показателей эффективности проекта	Определены текущие и целевые показатели эффективности проекта	22.12.2022	29.12.2022	Количество определенных показателей, шт.	*	Новикова О. Г.
1.5	Проведение мониторинга ключевых показателей эффективности (КИЭ) для ЖС	Получены данные по эффективности исполнения мероприятий дорожной карты	01.02.2023	30.12.2025	Количество отчетов в квартал, шт.	1	Новикова О. Г.
1.6	Проведение заседания рабочей группы для подведения итогов реализации проекта по улучшению ЖС за 2024 год и принятие решения о масштабировании	Подведены итоги реализации проекта, принято решение о целесообразности масштабирования практики	01.11.2024	30.12.2024	Количество проведенных заседаний, шт.	1	Краевская Н. В.
					Протокол заседание рабочей группы по принятию решения о	Да	

1.7.	Мониторинг «Выявление эффективных механизмов управленческой работы по вопросам организации безопасной психологической образовательной среды»	Выявлены эффективные механизмы управленческой работы по вопросам организации безопасной психологической образовательной среды	01.06.2023	15.06.2023	необходимости масштабирования, да/нет Мониторинг проведен, да/нет	Да	Новикова О. Г., Мельникова Т. В.
	Решение / меры для решения проблемы или задачи	Название и описание решаемой проблемы или задачи (в т. ч. причины их возникновения)			Подготовлена аналитическая справка по результатам мониторинга, да/нет	Да	
2.	Решение/мера 2 <i>Организация в общеобразовательных учреждениях, эффективной системы профилактики насилия и травли, в том числе с вовлечением родителей, учеников</i>	В общеобразовательных учреждениях отсутствуют эффективно функционирующие инструменты профилактики травли и насилия, учащиеся и их семьи редко обладают полным спектром информации о возможностях профилактики			Руководство для администрации. Приложение 1 Руководство для подростка про буллинг. Приложение 2 Руководство для родителей. Приложение 3 «Лучшая практика» - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 с. Кнеицы Артем»		
	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации	Ожидаемый результат мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Ключевые показатели эффективности КИЭ	Значение КИЭ	Ответственные
2.1	Сбор потребности и текущего уровня квалификации педагогов- психологов в пилотных учреждениях образования	Получена сводная информация о потребности в психологических кадрах в общеобразовательных учреждениях Приморского края, о текущем уровне квалификации таких кадров	08.12.2022 01.09.2024	22.12.2022 01.10.2024	Аналитическая справка подготовлена, да/нет	Да	Мельникова Т. В., руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
2.2	Отбор общеобразовательных организаций для включения в проект	Выявлены общеобразовательные организации для включения проект	01.12.2022 01.09.2024	30.12.2022 01.10.2024	Справка о результатах исследования	Да	Новикова О. Г., Мельникова Т. В.
2.3	Проведение исследования среди учащихся пилотных учреждений и их родителей об уровне удовлетворенности качеством работы педагогов - психологов при наличии таковых в штате	Получена информация об уровне удовлетворенности работой психологов - педагогов	01.12.2022 01.10.2024	30.12.2022 31.10.2024	Аналитическая справка подготовлена, да/нет	Да	Мельникова Т. В., Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих

	общеобразовательного учреждения						управление в сфере образования (пилотные территории)
2.4	Проведение образовательного интенсива для педагогов- психологов общеобразовательных учреждений по направлению профилактики насилия и травли	Педагоги -психологи общеобразовательных учреждений повысили компетентность и получили набор современных компетенций в сфере профилактики насилия и травли	01.02.2023 30.11.2024	31.03.2023 31.06.2025	Доля педагогов- психологов пилотных общеобразовательных учреждений прошедших образовательный интенсив и получивших сертификат, %	100	Мельникова Т. В., руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
2.4.1	Составлена программа обучения для педагогов - психологов по вопросам профилактики агрессии, насилия, травли среди обучающихся	Разработана программа повышения квалификации для педагогов - психологов по вопросам профилактики агрессии, насилия, травли среди обучающихся	01.12.2022	30.12.2022	Программа обучения имеется, да	Да	Мельникова Т. В.,
2.4.2	Проведение обучения педагогов- психологов общеобразовательных учреждений по направлению профилактики насилия и травли	Программа обучения проведена в опорных общеобразовательных учреждениях Приморского края	01.02.2023 01.02.2025	31.03.2023 31.03.2025	Обучены педагоги – психологи опорных общеобразовательных учреждений Приморского края, %	100	Мельникова Т. В., руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
2.4.3	Проведение практических семинаров – тренингов педагогам- психологам общеобразовательных учреждений	Педагоги- психологи общеобразовательных учреждений имеют возможность регулярно получать новые актуальные знания, получать консультации по своей работе	15.01.2025	31.06.2025	Количество проведенных семинаров тренингов в учебную четверть, шт.	1	Мельникова Т. В.
2.5	Реализация программы повышения квалификации для руководителей ОО и / или их заместителей по воспитательной	Повышение профессиональной компетентности	17.01.2023	31.12.2025	Доля слушателей, фактически прошедших обучение по	85	Мельникова Т. В., руководители органов местного

	работе	управленческих кадров в вопросах профилактики насилия и травли в школе			профилактике деструктивного поведения к общему количеству руководителей ОО - участников проекта, %		самостоятельного, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
2.6	Разработка проекта антибуллинговой программы на основе результатов обучения по программе повышения квалификации для управленческих кадров по вопросам профилактики насилия и травли в школе	Проекты программ профилактики буллинга представлены на конкурс проектов	01.07.2025	30.09.2025	Проекты программ представлены да/нет	Да	Мельникова Т. В.
2.7	Проведение конкурса проектов программ общеобразовательных учреждений по направлению профилактики насилия и травли	Руководители пилотных школ представили проекты программ учреждения по профилактике насилия и травли	01.10.2023 01.10.2025	30.11.2023 31.11.2025	Доля пилотных общеобразовательных учреждений, подготовивших проект (программу), %	100	Новикова О. Г., Мельникова Т. В., руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
2.8	Проведение в пилотных общеобразовательных учреждениях уроков по профилактике деструктивного поведения учащихся	Участие детей и подростков в обучающих мероприятиях по профилактике деструктивного поведения	01.03.2022	20.05.2025	Доля обучающихся, фактически прошедших обучение по профилактике деструктивного поведения к общему количеству обучающихся в 5-11 классах ОО	100	Новикова О. Г., руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
2.9	Проведение в пилотных	Повышение			Доля родителей, принявших участие в	70	Новикова О. Г., Молодежный ресурсный центр

	общеобразовательных учреждений по профилактике родительских собраний по профилактике деструктивного поведения детей и подростков	компетентности родителей по проблемам деструктивного поведения детей и подростков	01.02.2023	20.05.2025	родительском собрании по вопросу профилактики агрессии, насилия и травли среди обучающихся		руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
2.10	Активизация работы анонимного канала приема сообщений о помощи и фактах травли и насилия в отношении учащихся	Педагоги -психологи имеют возможность оперативно получать сигналы о помощи от учащихся и оперативно реагировать на них	01.12.2022	31.10.2024	Канал приема сообщений создан, да/нет	Да	Мельникова Т. В.
2.11	Организация в пилотных общеобразовательных учреждениях визуальной стационарной и раздаточной информации по профилактике насилия и травли	У учащихся и их родителей при поступлении в общеобразовательное учреждение, нахождении в учреждении есть возможность ознакомиться с основными правилами поведения, каналами связи и возможностями защититься или не стать источником насилия и травли	01.12.2022 01.09.2023	31.05.2023 30.09.2024	Макет информационного буклета для учащихся начальных классов создан, да/нет Макет Велком-буклета для учащихся 5-11 классов создан, да/нет Доля учащихся пилотных общеобразовательных учреждений, которым вручены информационные буклеты, %	Да 100	Новикова О. Г., руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
			01.09.2023	30.10.2024	Информационные стенды по вопросам профилактики насилия и травли созданы и размещены в 100% общеобразовательных учреждений, да/нет	Да	
2.12	Создание словаря «Профилактика буллинга в школе от А до Я»	Повышено информирование всех участников образовательных отношений: обучающихся, педагогов, родителей по	01.02.2023	31.03.2023	Словарь размещен на сайте ГАУ ДПО ПКРО, на сайтах пилотных образовательных организаций, да/нет	Да	Мельникова Т. В., руководители органов местного самоуправления, осуществляющих

		вопросам буллинга в школе. Повысить компетентность всех участников образовательных отношений: обучающихся, педагогов, родителей по вопросам буллинга в школе					управление в сфере образования (пилотные территории)
2.13	Проведение тестирования детей на выявление склонностей к агрессивному поведению	Социально-психологическое тестирование (далее СПТ)	01.04.2024 01.04.2025	01.07.2024 01.07.2025	Составлены «дорожные карты» пилотных школ на основе результатов СПТ да/нет	Да	Новикова О. Г., Мельникова Т.В., руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
2.14	Повышение квалификации руководителей школьных служб примирения	Повышение компетентности руководителей школьных служб примирения	01.04.2024	01.06.2025	Обучены руководители школьных служб примирения, %	100	Мельникова Т. В. руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
2.15	Обмен опытом по реализации школьных программ профилактики буллинга	Пилотные школы представили систему работы по профилактике буллинга	01.03.2024	31.11.2025	Представлено практик, ед	8	Новикова О. Г. руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
	Решение / меры для решения проблемы или задачи	Название и описание решаемой проблемы или задачи (в т. ч. причины их возникновения)	Используемые «случае практики» для решения проблемы или задачи (в случае наличия) и другие практики				
3	Решение/мера 3	Принимаемые меры по профилактике насилия и травли в					

	Организация в общеобразовательных учреждениях, системы профилактики насилия и травмы через вовлечение учащихся в творческие процессы, развитие эмоционального интеллекта с участием некоммерческих организаций	общеобразовательных учреждений не всегда эффективны и малопонятны для учащихся.					
	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Ключевые показатели эффективности КПЭ	Значение КПЭ	Ответственные
3.1	Организация в общеобразовательных учреждениях занятий с учащимися по развитию эмоционального интеллекта, профилактике насилия и травмы с помощью методов арт-терапии	Учащиеся 5-11 классов приобрели навыки эмоционального интеллекта, научились способам противодействия агрессии и насилия	01.01.2023	31.05.2025	Количество проведенных занятий в квартал, шт. Количество образовательных учреждений, проводивших занятия (квартал), шт. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в занятиях, из числа подлежащих к участию в занятиях (квартал), %	2 12 70	Новикова О.Г., руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
3.2	Размещение в ресурсных группах помощи и поддержки для подростков информации по профилактике буллинга	Информированность подростков	01.01.2023	31.05.2023	Количество публикаций в месяц	1	Новикова О.Г.
3.3	Размещение буклетов и листовок, наклеек содержащих кьюар -код в общественных пространствах	Посетители общественных пространств имеют возможность ознакомиться с печатными материалами или получить ссылку на сетевой ресурс по вопросам профилактики насилия и травмы	01.03.2023	30.04.2025	Количество общественных пространств, в которых размещены материалы, шт	20	Новикова О.Г., руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
3.4	Акция иммерсивных и других форматов видеороликов «Не молчи»		01.02.2023	31.03.2025	Отбор историй насилия и травмы от учащихся,	Не менее 10	Новикова О.Г., руководители

			01.04.2023	30.04.2025	студентов в текстовом формате	Да	органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
			01.05.2023	31.05.2025	Сценарий видео изготовлен, да/нет	Да	
			01.09.2023	30.10.2025	Количество отобранных участников видеоролика	Не менее 5	
			01.11.2023	30.11.2025	Видеоролик создан, да/нет	Да	
					Презентация в ходе занятий с учащимися и их родителями, допущенных к трансляции видеороликов, во всех пилотных учреждениях, да/нет	Да	
3.5	Открытие в пилотных школах форум - театра	В пилотных школах организован форум -театр	01.04.2024	01.04.2025	Доля пилотных школ, в которых имется форум-театр, %	100	Новикова О. Г., руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
3.6	Открытие в пилотных школах курсов «Юный переговорщик»	В пилотных школах ведется курс «Юный переговорщик»	01.04.2024	01.04.2025	Доля пилотных школ, в которых ведется курс «Юный переговорщик», %	100	Новикова О. Г., Мельникова Т. В. руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
3.7	Запуск в регионе программы «Школьный амбассадор»	Пилотным школам предложено психологическое	01.09.2024	01.11.2024	Проведено совещание с пилотными школами по внедрению программы	Да	Новикова О. Г., руководители органов местного

		сопровождение детей посредством программы «Школьный амбассадор»			«Школьный амбассадор», да/нет		самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
3.8	Организация встреч школьников с уполномоченным по правам ребенка в регионе	Уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае оказана помощь школьникам пилотных школ по вопросам профилактики насилия и травли	01.09.20224	15.10.2024	Составлен график встреч школьников пилотных школ с уполномоченным по правам ребенка, да/нет	Да	Новикова О. Г., руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (пилотные территории)
4	Решение/мера 4 <i>Дополнение системы профилактики буллинга в регионе лучшими практиками и проектами</i>						
4.1	Открытие в Приморском крае проекта социального воздействия в сфере профилактики суицидальных самоповреждений	В Приморском крае приняты дополнительные меры по профилактике насилия и травли с учётом лучших практик	02.09.2024	15.10.2024	Подготовлено заключение Министерства образования о возможности реализации проекта на территории Приморского края	Да	Меховская А.Ю.
4.1.1	Проведено установочное совещание с представителями ВЭБ.РФ по вопросу открытия проекта	От представителей ВЭБ.РФ получена информация о перспективах и технологии тиражирования проекта	02.09.2023	01.11.2024	Протокол совещания составлен, да/нет	Да	Меховская А.Ю.
4.2	Запуск платформы автоматизации школьной психодиагностики Test U Online на условиях безвозмездного лицензионного договора	В Приморском крае реализована возможность автоматизированной коммуникации учащихся и психологов посредством онлайн-психодиагностики	15.04.2024	15.05.2024	Проведена оценка целесообразности применения практики сотрудниками ПКИРО, да/нет	Да	Меховская А.Ю.
			16.05.2024	14.06.2024	Проведено совещание с держателями практики, да/нет	Да	
					Составлен протокол	Да	

		17.06.2024	21.08.2024	совещания с держателями практики, да/нет	Да	
		22.08.2024	30.09.2024	Составлены предложения о возможности включения в дорожную карту проекта мероприятий по реализации на территории Приморского края, да/нет	Да	

Руководитель проекта:



А.Ю. Меховская

Заместитель Председателя Правительства
Приморского края - министр образования Приморского края



Э.В. Шамонова